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Stephan Indermühle 

T +41 44 387 18 20 
Konto Nr. 	V 	~~JJ 

	
_l1t! 

Rechn. Kontr. 	 dITW 

Stephan.lndermuehle 

@baslerhofmann.ch 

Sachl. Kontr. Basler & Hofmann AG 
Ingenieure, Planer und 

Zahlungsfreigabe  Berater 

~ ' 	~~ Datum _ 
	. Forchstrasse 395 

Postfach 

CH-8032 Zürich 

T +41 44 387 11 22 

ANJ Bankverbindung: 

Zürcher Kantonalbank 

-- 	--__----------- 	 --_—_- 8010 Zürich 

203562 Kontonr.: 1113-0058.002 

01.03.2022 - 31.03.2022 
IRAN: 

CH08 0070 0111 3000 5800 2 

07276.720 BIC: 

ZKBKCHZZ80A 
CHE-105.951.162 MWST 

Basler & Hofmann AG, Postfach, CH-8032 Zürich 

Gemeinde Bubikon 
Rutschbergstrasse 18 
8608 Bubikon 

Zürich, 07. April 2022 

Rechnungs-Nr. 

Rechnungsperiode 

Auftrags-Nr. intern 

MWST-Nr. 

1. Teilrechnung 
Gemeinde Rubikon Portfolio-Masterplan, :stufe U4 
Leistungserbringung im Aufwand 
Zusatzofferte Schritt 3+4 vom 07. Februar 2022, per E-
Auftragserteilung vom 10. Februar 2022, per E-Mail 

Leistungen gemäss Rechnungsbeilage 

Honorar Basler & Hofmann 

Nebenkosten pauschal 5% von CHF 9'953.75 

Zwischentotal 

MWST 7.7% 

CHF 	9'953.75 

CHF 	497.70 

CHF 	10'451,45 

CHF 	804.75 

Total 
	

CHF 11'256.20 

Zahlungsfrist: 30 Tage netto, zahlbar bis 07.05.2022 



Rechnungsbeilage 

Stephan Indermühle 
Beilage zur T +41 44 387 18 20 
Rechnung Nr. 	 203562 Stephan.lndermuehle 

Auftrag Nr. intern 	07276.720_2021-03Z @baslerhofmann ch 

Rechnungsperiode 	01.03.2022 — 31.03.2022 Basler & Hofmann AG 
Ort, Datum 	 Zürich, 7. April 2022 Ingenieure, Planer und 

Erstellt von 	 STI / ANJ Berater 

1. Teilrechnung Forchstrasse 395 

Postfach 
Leistungserbringung im Aufwand CH-8032 Zürich 

Zusatzofferte Schritt 3+4 vom 07.02.2022, per E-Mail T+41 44 387 11 22 

Auftragserteilung vom 10.02.2022, per E-Mail F +41 44 387 11 00 

www.basJerhofmann.ch  
Leistungen im Aufwand für den Portfolio Masterplan, Stufe 3 & 4 
_ Projektleitung 
_ Variantenklärung 

_ Workshop 1 & 2 

Honoraraufwand in CHF 
Projektleitung / Projektleitung Stv. 34.25 Std. ä 185.00 6336.25 
Projektmitarbeiter 22.25 Std. ä 160.00 3'560.00 
Projektadministration 0.00 Std. ä 135.00 0.00 
Sachbearbeitung 0.50 Std. ä 115.00 57.50 
Projektunterstützung 0.00 Std. ä 100.00 0.00 
Zwischentotal 57.00 9'953.75 

Nebenkosten pauschal 5.00% von 9'953.75 497.70 

TOTAL Rechnungsbetrag exkl. MWST 10451.45 

Rechnungsübersicht 

Rechnungsnummer 
203562 

Total in Rechnung gestellt 

Differenz zu Vertrag 

Vertrag (inkl. NK / exkl. MWST) 
Auftrag vom 10.02.2022 

Rechnungsdatum 	Betrag exkl. MwSt. 
07.042022 	 10451.45 ✓ 

10'451.45 

4'404.65 

14'856.10 
14'856.10 

HE 



Basler ftfmann 

Detailrapport 	 7. April 2022 

Seite 	1 

Auftrag: 	 Bubikon: Portfolio-Masterplan 	 Projektleiter: 	 STI 
Auftragnr. 	 07276.720 
Auftraggeber. 	Gemeinde Bubikon 
Periode: 	 01.03.22..31.03.22 

Mitarbeiterlin: 	Andreia Jacinto 
ANJ 

Datum 	Unterprojekt 	Bezeichnung 	 Stunden 

09.03.22 	2021_03 	Allg. Projektarbeit - Administration 	 0.50 

Total Periode 	 0.50 



nasfer ö ftfmann 

Projektleiter 

Detailrapport 

Auftrag: 

Auftragnr. 

Auftraggeber: 

Periode: 

Mitarbeiter/in: 

Bubikon: Portfolio-Masterplan 
07276.720 

Gemeinde Bubikon 

01.03.22..31.03.22 

Stephan Indermühle 
STI 

7. April 2022 

Seite 	2 

STI 

Stunden 
Datum 	Unterprojekt 	Bezeichnung 

01.03.22 2021_03Z Vorbereitung Workshop 3.50 
02.03.2.2 2021_03Z Workshop vorbereiten 

5.00 
07.03.22 2.02.1_03Z Vorbereitung Workshop 0.50 
08.03.22 2021_03Z Workshop Variantenklärung, inkl. Hin- und Rückfahrt 5.00 
09.03.22 2021_03Z Variantenklärung: Varianten mit TED besprechen 1.00 
09.03.22 2021_03Z Variantenklärung: Workshop verarbeiten 4.50 
10.03.22 2021_03Z Vorbereitung Workshop 

1.50 
14.03.22 2021_03Z Workshop Nutzwertanalysen 

6.00 14.03.22 2021_03Z Vorbereitung Workshop, inkl. Hin- und Rückfahrt 0.50 16.03.22 202103Z Nutzwertanalyse mit TED finalisieren 1.50 
18.03.22 2021_03Z Verarbeitung Workshop Nutzwertanalyse 3.50 
2.1.03.22 2021_03Z Bearbeitung Fotoprotokoll und Anfrage Kälin (E-Mail) 1.75 

Total Periode 34.25 
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Detailrapport 

Auftrag: 

Auftragnr. 

Auftraggeber: 
Periode: 

Mitarbeiter/in: 

Bubikon: Portfolio-Masterplan 
07276.720 

Gemeinde Bubikon 
01.03.22..31.03.22 

Tino Edelmann 
TED 

Projektleiter; 

7. April 2022 

Seite 	3 

STI 

Datum 	Unterprojekt 	Bezeichnung 
	

Stunden 

	

02.03.22 	2021_03Z 

	

03.03.22 	2021 _03Z 

	

08.03.22 	2021_03Z 

	

09.03.22 	2021_03Z 

	

10.03.22 	2021_03Z 

	

14.03.22 	2021_03Z 

	

16.03.22 	2021_03Z 

	

17.03.22 	2021_03Z 

	

18.03.22 	2021_03Z 

	

28.03.22 	202103Z 

Vorbereitung Workshop Variantenklärung 1.50 
Vorbereitung Variantenfächer für Workshop 0.50 
Workshop 1 in Bubikon 

5.00 
Nachbearbeitung Variantenfächer und zus. Varianten 2.00 
Nachbearbeitung Workshop 1 / Vorbereitung Workshop 2 4.00 
Workshop Nutzwertanalyse in Bubikon 4.50 
Bewertung restliche Varianten mit STI 2.25 
Übertrag Bewertungen aus Excel auf Fotos Varianten 1.50 
Integration Bewertungen auf Variantenfächer 0.50 
Abarbeitung Mails 

0.50 

Total Periode 	 22.25 



IF 

Empfangsschein 
Konto / Zahlbar an 

Ch130 3070 0111 3000 5800 2 
Basler & Hofmann AG 

orchstrasse 395 
3032 Zürich 

Referenz 

33 98260 00000 00000 00020 35626 

zahlbar durch 

3emeinde Bubikon 
Lutschbergstrasse 18 
1608 Bubikon 

Vährung 	Betrag 

;HF 	11256.20 

Zahlteil 

~ 

r' 

10-1 

	

~ 

Währung 	Betrag 
CHF 	11256.20  

Konto 1 Zahlbar an 
CH30 3070 0111 3000 5800 2 
Basler & Hofmann AG 
Forchstrasse 395 
8032 Zürich 

Referenz 
93 98260 00000 00000 00020 35626 

Zusätzliche Informationen 
Rechnung Nr. 203562 
//S 1/1 0/203562/11 /220407/20/D009124 

Zahlbar durch 
Gemeinde Bubikon 
Rutschbergstrasse 18 
8608 Bubikon 

Annahmestelle 
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